DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			Inicio	0 días	lun 03/10/22	lun 03/10/22
2	✓		**Documentación**	**197,75 días**	**lun 03/10/22**	**mié 05/07/23**
3	✓		Objetivos TFM	16,75 días	lun 03/10/22	mar 25/10/22
5	✓		Bibliografía	170,75 días	lun 10/10/22	lun 05/06/23
4	✓		Código Dagon	41 días	vie 28/10/22	lun 26/12/22
6	✓		Preparación entorno	130 días	mié 04/01/23	mié 05/07/23
7	✓		**Estudio**	**165,5 días**	**lun 10/10/22**	**lun 29/05/23**
8	✓		Programación	10,75 días	lun 10/10/22	lun 24/10/22
9	✓		Primeras simulaciones	11 días	jue 27/10/22	vie 11/11/22
10	✓		Principios básicos	144,75 días	lun 07/11/22	lun 29/05/23
11			**Simulaciones**	**117 días**	**mar 22/11/22**	**jue 04/05/23**
13	✓		Simulaciones intermedias	115,75 días	mar 22/11/22	mié 03/05/23
12	✓		Organización	100,75 días	jue 15/12/22	jue 04/05/23
14			Análisis y recopilación de imágenes	0 días	jue 15/12/22	jue 15/12/22
15	✓		Preparación formato	25,75 días	mar 20/12/22	mar 24/01/23
16			**Escritura**	**190,5 días**	**vie 12/05/23**	**dom 04/02/24**
17	✓		Fin simulaciones	27,75 días	vie 12/05/23	mié 21/06/23
18			Redacción	113 días	mié 12/07/23	lun 18/12/23
19			Revisión	7,88 días	vie 12/01/24	mar 23/01/24
20			Maquetación	6,75 días	dom 28/01/24	dom 04/02/24
21			Fin	0 días	dom 04/02/24	dom 04/02/24